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Kanton Basel-Landschaft 

Gemeinde Lausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instandstellung Bifangstrasse / Weidmattstrasse 

Strassenbau, Wasserleitung, Kanalisation, TV 

 

 

Kostenvoranschlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Kostenvoranschlag, Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG 

Strassenbau A = ca. 2‘340m² 

 
 
Bauprojekt 

Baumeisterarbeiten Fr. 460’000.- 

Strassenentwässerung sanieren / neu (8 Stück) Fr. 40’000.- 

Strassenbeleuchtung (6 Kandelaber) Fr. 42’000.- 

Bushaltestelle Kirchstrasse Süd / Nord, FHK 22cm (BehiG) Fr. 28’000.- 

Bushaltestelle Kirchstrasse Nord, Neues Wartehäuschen Fr.  25’000.- 

Bushaltestelle Kirchstrasse Nord, Umgebung / Grünfläche Fr. 15’000.- 

Bushaltestelle Kirchstrasse Süd, Vorplatz / Platz Stiftung Kirchengut Fr. 12’000.- 

Gärtnerarbeiten, Ersatzpflanzungen Hecken Privat Fr. 25’000.- 

Instandstellungsarbeiten Zäune Privat Fr. 15‘000.- 

Belags- und Fundationsuntersuchungen Fr. 6’000.- 

Entsorgung / Gebühren PAK-haltige Beläge (Annahme) Fr. 25’000.- 

Entsorgung / Gebühren verschmutztes Aushubmaterial (Annahme) Fr. 60’000.- 

Bestandsaufnahmen / Rissprotokolle Fr. 12'000.- 

Geometer: Rekonstruktion Polygonpunkte, Vermarkung  Fr. 20‘000.- 

Ingenieur: Planung, Projekt- und Bauleitung Fr. 80’000.- 

Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 26‘365.- 

Zwischentotal Fr. 891‘365.- 

Mehrwertsteuer 7.7 % Fr. 68‘635.- 

Total Fr. 960’000.- 

 
 
Dies entspricht einem Preis von ca. 410.-/m² 
 
In den Gesamtkosten Strassenbau sind die Kosten für den Belagsabbruch sowie den 
Belagseinbau, welcher mit dem Werkleitungsbau der Wasserleitung und dem EBL-
Trasse im Zusammenhang steht, berücksichtigt. 
 
 
Risiken: 

PAK – Belastung im Schwarzbelag und Fundationsschicht mit der Folge von Mehrkosten für 
Materialentsorgung. 

Preiserhöhungen für Transporte, Deponiegebühren sowie Baumaterialien. 
  



 

 

Kostenvoranschlag, Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG 

Wasserleitung L = ca. 280m HL / L = ca. 45m HA 

 
 
Bauprojekt 

Baumeisterarbeiten (HL 280m + HA 45m)   Fr. 210’000.- 

Sanitärarbeiten (HL 280m + HA 45m)   Fr. 125’000.- 

Brunnenmeisterarbeiten: prov. Versorgung (16 Liegenschaften) Fr. 11’500.- 

Geometerarbeiten / Einmessen Leitungskataster Fr. 4’000.- 

Belags- und Fundationsuntersuchungen (Anteil) Fr. 2’500.- 

Entsorgung / Gebühren PAK-haltige Beläge (Anteil) Fr. 7’000.- 

Entsorgung / Gebühren verschmutztes Aushubmaterial (Anteil) Fr. 20’000.- 

Ingenieur: Planung, Projekt- und Bauleitung Fr. 38’000.- 

Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 13'755.- 

Total Brutto Fr. 431'755.- 

MWSt. 7.7% Fr. 33'245.- 

Total Fr. 465’000.- 

 
 
 
 

Die gesamte Leitungslänge der Wasserleitung beträgt 325 m¹. 

Dies ergibt Kosten von Fr. 1‘430.-/m¹. 

 
 
 
Risiken: 

PAK – Belastung im Schwarzbelag und Fundationsschicht mit der Folge von Mehrkosten für 
Materialentsorgung. 

 

Preiserhöhungen für Transporte, Deponiegebühren sowie Baumaterialien. 
  



 

 

Kostenvoranschlag, Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG 

TV – Leerrohranlage L = ca. 285m 

 
 
Bauprojekt 

Baumeisterarbeiten Trasse   Fr. 17’000.- 

Kontrollschächte ø600 (3 Stk.)   Fr. 6’000.- 

Entsorgung / Gebühren PAK-haltige Beläge (Anteil) Fr. 1’500.- 

Entsorgung / Gebühren verschmutztes Aushubmaterial (Anteil) Fr. 2’000.- 

Ingenieur: Planung, Projekt- und Bauleitung Fr. 3‘500.- 

Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 2'498.- 

Total Brutto Fr. 32'498.- 

MWSt. 7.7% Fr. 2'502.- 

Total Fr. 35’000.- 
 
 
 
 

Hier angegeben sind die Kosten für die Leerrohranlage exklusive der Verkabelung, Verteil- / 
Verstärkeranlagen. 

 
 
 
Risiken: 

PAK – Belastung im Schwarzbelag und Fundationsschicht mit der Folge von Mehrkosten für 
Materialentsorgung. 

 

Preiserhöhungen für Transporte, Deponiegebühren sowie Baumaterialien. 

 
  



 

 

Kostenvoranschlag, Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG 

Kanalisation 

 
 
Bauprojekt 

Baumeisterarbeiten (Deckelersatz, sanieren Schachtoberbauten) Fr. 20’000.- 

Erstellen Neuen Kontrollschacht (Höhe Liegenschaft Nr. 11) Fr. 6‘000.- 

Kanalaufnahmen (TV) Fr. 6‘000.- 

Teilsanierung / Inliner Rohrsanierung / Robotersanierung (Annahme) Fr. 25‘000.- 

Ingenieur: Planung, Projekt- und Bauleitung Fr. 10‘000.- 

Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 7‘280.- 

Zwischentotal Fr. 74‘280.- 

Mehrwertsteuer 7.7 % Fr. 5‘720.- 

Total Fr. 80’000.- 
 
 
 
 

Risiken: 

PAK – Belastung im Schwarzbelag und Fundationsschicht mit der Folge von Mehrkosten für 
Materialentsorgung. 

 

Preiserhöhungen für Transporte, Deponiegebühren sowie Baumaterialien. 
 


